

جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة المشروعات (PMU)

مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد

Continuous Improvement and Qualifying

For Accreditation Project

(CIQAP)

نماذج التقدم للمشروع

الدورة الثانية

2009

www.sea.edu.eg

مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد

Continuous Improvement and Qualifying

For Accreditation Project (CIQAP)

جامعة الإسكندرية	الجامعة
كلية التربية الرياضية بنين ابوقير	الكلية
أ.د / محمد خالد عبد القادر حمودة	مدير المشروع (عميد الكلية)
أ.د/ أميمة إبراهيم العجمي	المدير التنفيذي للمشروع
	الرقم الكودى للمشروع

قائمة المحتويات

١. رؤية ورسالة الكلية والأهداف الاستراتيجية
٢. بيانات المشروع
٣. بيانات عن الكلية
٤. بيانات عن مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية
٥. اقرارات والتزامات
٦. فريق عمل المشروع
٧. الخطة التنفيذية للمشروع
٨. خطة تمويل أنشطة المشروع
٩. النشر والاستمرارية
١٠. ضبط الجودة والمتابعة
١١. تسليم مقترح المشروع

قائمة المرفقات

- مرفق (1) : خطة تمويل أنشطة المشروع الممولة من (CIQAP).
- مرفق (2) : بيان تفصيلي للمراحل الشهرية لتنفيذ مشروع .
- مرفق (3) : بيان تفصيلي لمراحل الأرباع السنوية لتنفيذ المشروع .
- مرفق (4) : بيان لتقدير التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ المشروع .
- مرفق (5) : بيان بالاطار الزمني للأنشطة المشروع .
- مرفق (6) : الدراسات المقترحة لتنفيذ أنشطة المشروع .
- مرفق (7) : الندوات وورش العمل والدورات التدريبية المقترحة لتنفيذ أنشطة المشروع .
- مرفق (8) : قائمة الآلات والمعدات (أجهزة المعامل والورش) المطلوبة للمشروع .

1 . رؤية ورسالة الكلية والاهداف الاستراتيجية

- رؤية الكلية :

تسعى كلية التربية الرياضية للبنين في أن تتصدر مركزا متميزا في العملية التربوية التعليمية على المستوى المحلى والدولى من خلال تطويرها لمعايير متجددة للجودة والتي يمكن من خلالها تلبية احتياجات طلابها وأعضاء هيئة تدريسيها والمجتمع لسوق العمل المحلى والعالمى .

- رسالة الكلية :

- الإلتزام بالأعراف الجامعية والمحافظة عليها .
- تقديم مناخ تعليمى مرن يساعد على إبداع الطالب فى المجالات الرياضية المختلفة لضمان خريج قادر على المنافسة فى المجال العلمى ويلبى احتياجات سوق العمل .
- التأكيد على التمييز فى البحث العلمى وفقا للمعايير العالمية .
- تقديم المشورة والخبرة العلمية للهيئات والمؤسسات العاملة فى المجال الرياضى
- الإلتزام بنشر وتبادل المعلومات لجميع المهتمين بالرياضة من فئات المجتمع المختلفة .

- الاهداف الاستراتيجية :

- التميز فى التدريس والتعليم .
- التميز فى البحث العلمى .
- تقديم أفضل خبرات للطلبة .
- تشجيع تبادل المعلومات وتوسيع المشاركة المجتمعية .
- تنمية خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس .
- مراقبة وإدارة فاعلة .

- أولا : التميز فى التدريس والتعليم :

إعداد خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل من خلال :-

- ١ . ضمان جودة البرامج التى تقدمها الاقسام العلمية .
- ٢ . تحديد وقياس مخرجات العملية التعليمية إرتباطا بالبرامج المقدمة .
- ٣ . تشجيع الأقسام العلمية على تطوير برامجها حتى يمكن الحصول على الاعتماد .
- ٤ . التحكم فى الأعداد المقبولة فى حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لضمان الجودة .

٥. إعداد نظام للساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس وتقييم إمكانية تقديمه فى ضوء تجربة مرحلة الدراسات العليا .
٦. إنشاء تخصصات علمية معملية جديدة تحقق حاجة سوق العمل ودعم برامجها مع مراعاة التقليل من التخصصات والبرامج النمطية التقليدية من حيث العدد والمساحة المتاحة بالخطة الدراسية .
٧. تطوير اللائحة الداخلية للكلية من خلال الإسترشاد باللوائح الداخلية لكليات التربية البدنية والرياضية والصحة والترويج وعلوم الحركة بما يتمشى مع جامعات دول العالم المتقدم .
٨. تحديد أسس ومبادئ الرقابة والمتابعة والتقييم الدورى .
٩. الاعتماد والتطوير المستمر فى إطار المتغيرات المحلية والدولية .
10. تشجيع التعاون مع مؤسسات الجودة فى التعليم محليا ودوليا .
11. ضمان وظيف نوعية الخدمات المقدمة للطلاب بالإستناد إلى أسس ومعايير علمية ومهنية شاملة التخصصات المختلفة .
12. جعل عملية تحسين الجودة عملية مستمرة تحرص عليها الكلية .

- ثانيا : التميز فى البحث العلمى :

١. القيام بأبحاث غير تقليدية تراعى مشاكل المجتمع طبقا لأولويات محددة .
٢. خلق حوافز لتشجيع الباحثين على البحث العلمى .
٣. التوسع فى البرامج التى تقدمها الكلية فى مجال البحث العلمى لتغطية المجالات الرياضية المختلفة .
٤. تزويد الكلية بأحدث الأجهزة العلمية التى تساعد على الإرتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة .
٥. البحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للبحث العلمى (أهلية – رجال أعمال – إتحادات رياضية – أندية ومؤسسات)
٦. الإرتقاء بمستوى مكتبة الكلية مع توفير مصادر للمعلومات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لمساعدة الباحثين .
٧. إنشاء منظومة متكاملة للترجمة فى مجال التخصص .
٨. خلق وتدعيم برامج التكامل البحثى بين التخصصات العلمية بالقسم العلمى والأقسام العلمية الأخرى بالكلية وكليات الجامعة فى المجالات ذات المساحات العلمية المشتركة .
٩. دعم وتشجيع الفرق البحثية ذات التخصصات المتعددة لبحث الظاهرة الواحدة من مداخلها المختلفة .
10. خلق وتدعيم المشروعات البحثية للأقسام العلمية .
11. خلق وتدعيم شامل وخطة زمنية لحلقات بحث Seminars وورش العمل فى الأقسام العلمية والدراسات العليا .

12. إنشاء معمل لغوى متخصص مزود بالأجهزة المتطورة الحديثة لتدريس اللغة الإنجليزية .

- ثالثا : تقديم أفضل خبرات للطلبة :

- ١ . التوسع فى البرامج المقدمة للطلبة وتطويرها .
- ٢ . عمل تقارير دورية تقيس مدى رضا الطلاب عن العملية التدريسية .
- ٣ . إجراء تقويم ذاتى لتقويم مخرجات العملية التعليمية للمقررات الدراسية المختلفة ومدى نجاح الطلاب .
- ٤ . إبتكار طرق غير تقليدية تسهل عملية التعليم للطلاب .
- ٥ . تطوير الملاعب والأدوات والأجهزة التعليمية لتلائم مع تطبيق نظام الجودة .
- ٦ . التوسع فى برامج التدريب الميدانى والتوسع فى الدراسات المعملية للمقررات العلمية وتطويرها من حيث المجالات والمحتوى والخطط الزمنية .
- ٧ . خلق وتدعيم مشروعات التخرج للطلاب فى مجال التخصص الرئيسى بما يتطلبه سوق العمل الخارجى .
- ٨ . خلق وتدعيم السمات الإبتكارية من خلال تصنيع وتجميع أدوات رياضية وأجهزة تعليمية وأجهزة علمية قياسية أصلية وبديلة .
- ٩ . خلق قيادات طلابية لتصبح قيادات فاعلة فى المجتمع المدنى .
- 10 . غرس ثقافة الجودة بين الطلاب .

- رابعا : تشجيع تبادل المعلومات وتشجيع المشاركة المجتمعية :

- ١ . تشجيع مشاركة الهيئات المعنية فى التطوير .
- ٢ . خلق قنوات إتصال بين الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم .
- ٣ . تصميم برنامج على صفحة الكلية (Web Site) لتسويق الكلية والخريجين .
- ٤ . تشجيع الفلسفة الخاصة (بالتعليم مدى الحياه) من خلال تقديم المساعدة لمن يريد التعليم عن بعد Distance Learning وذلك بإستخدام أساليب تكنولوجية مناسبة .
- ٥ . تحديث وحدة اللياقة البدنية لزيادة أستفادة الطلبة وخدمة المجتمع .
- ٦ . عمل قنوات إتصال بين الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالإتحادات الرياضية ونقابة المهن الرياضية وعمل دورات تثقيفية وتدريبية .
- ٧ . عمل قنوات إتصال بين طلبة كليات البدنية والرياضية فى الدول المتقدمة وذلك من خلال زيارات صيفية تزيد من ثقافتهم الرياضية .
- ٨ . إقرار السياسة العامة لنشر مفهوم الجودة فى التعليم ونقل التجارب الناجحة للكلية

- خامسا : تنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس :

- ١ . تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الدورات التدريبية المختلفة بهدف صقل قدراتهم ومهارتهم التدريسية .
- ٢ . تقديم منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين لتنمية النواحي المهنية .
- ٣ . تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المؤتمرات العلمية مع توفير الموارد المالية اللازمة .
- ٤ . توفير قاعدة بيانات بالأجهزة العلمية المتوفرة بالكليات المختلفة بالجامعة للإستفادة منها باعتبار أن الجامعة وحدة واحدة .
- ٥ . السماح لأعضاء هيئة التدريس بالتدريب على استخدام الأجهزة العلمية ذات العلاقة بمجال التخصص والموجودة بكليات الجامعة المختلفة .
- ٦ . عمل بعثات صيفية لأعضاء هيئة التدريس وذلك للقاءات العلمية مع أساتذة كليات التربية البدنية والرياضية فى الدول المتقدمة والوقوف على التطور المستمر فى مجال التخصص وزيادة المعامل والوقوف على الأجهزة العلمية واستخداماتها فى البحوث .

- سادسا : مراقبة وإدارة فاعلة :

- ١ . إنشاء مركز لضمان الجودة داخل الكلية للأشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية
- ٢ . مساعدة ومساندة الأقسام العلمية بالكلية للقيام بالتقويم الذاتى لتحديد نقاط القوة والضعف .
- ٣ . مراقبة أداء الأقسام العلمية فى تطبيق نظام الجودة .
- ٤ . المحافظة على صورة الكلية الحالية والتي تعكس تميزها .
- ٥ . المتابعة من خلال التقارير الدورية والسنوية للأقسام العلمية .

2. بيانات المشروع

- عنوان المشروع:

مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بكلية التربية الرياضية للبنين

- الجامعة / الكلية:

جامعة الإسكندرية / كلية التربية الرياضية للبنين

- الميزانية:

أ - الميزانية المطلوبة من إدارة المشروع (بالجنيه المصرى): 8827266

ب- إجمالى المساهمة من الجامعة (بالجنيه المصرى): 1656928.28

ج - إجمالى الميزانية (أ + ب) بالجنيه المصرى = **10484194.28**

- تحليل ميزانية المشروع:

- التعليم (بالجنيه المصرى) = 6814726.28

- البحث العلمى (بالجنيه المصرى) = 2621048.57

- خدمة المجتمع وتنمية البيئة (بالجنيه المصرى) = 1048419.43

- الإجمالى = **10484194.28**

- مدة المشروع : 30 شهر

مشروع استثنائى

مشروع كبير

مشروع متوسط

أكثر من 10 مليون

أكثر من 5 مليون وأقل من 10 مليون

5مليون جنيه أو أقل

3 - بيانات عن الكلية


- اسم الجامعة : جامعة الاسكندرية

- اسم الكلية : كلية التربية الرياضية للبنين

- تاريخ انشاء الكلية : 1955


- عدد طلاب الكلية للعام الجامعى : 2009/2008

الاجمالى	الفرقة الرابعة	الفرقة الثالثة	الفرقة الثانية	الفرقة الأولى
1626	382	324	420	500




- عدد طلاب الدراسات العليا بالكلية :

الإجمالى	مرحلة الدكتوراه	مرحلة الماجستير	مرحلة الدبلوم
119	25	74	20




- عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية :

أستاذ	أستاذ مساعد	مدرس	الإجمالي	أجمالي عدد المعارين أو الاجازات
47	28	34	109	5 + 7 مرافق زوج




- عدد أعضاء الجهاز المعاون :

مدرس مساعد	معيد	الإجمالي	أجمالي عدد المعارين أو الاجازات
43	36	79	4



- عدد الإداريين بالكلية :

شئون طلاب	إدارة مالية	شئون إدارية أخرى	دراسات عليا	فنيين و أمناء معامل
14	26	216	6	29




البرامج التعليمية التي تمنحها الكلية (الشعب الطلابية)

الاجمالي	عدد المقررات لكل برنامج				اسم البرنامج	م
	الصف الرابع المقررات المتخصصة	الصف الثالث	الصف الثاني	الصف الأول		
77	18	19	20	20	الرياضة المدرسية	
75	16	19	20	20	التدريب الرياضي	
77	18	19	20	20	الادارة الرياضية	
اجمالي عدد المقررات (الغير مكررة) = 52 مقرر					اجمالي عدد البرامج = 3 برامج	

* مدة البرنامج : (4) سنوات

- البرامج التعليمية التي تمنحها الكلية (دراسات عليا) ملحق ملف تفصيلي على الـ CD

عدد البرامج	الرسالة العلمية	الساعات الاختيارية العامة	الساعات الاختيارية المتخصصة	الساعات الاجبارية المتخصصة	الساعات الاجبارية	اجمالي عدد الساعات	المرحلة
51	—	6	8	8	8	30	الدبلوم
39	8	8	8	10	8	42	الماجستير
39	10	6	8	16	10	50	الدكتوراه
129				اجمالي عدد البرامج			



*** قائمة بأسماء الأقسام العلمية بالكلية :**

- 1- قسم الرياضة المدرسية
- 2- قسم تدريب الألعاب الرياضية
- 3 – قسم تدريب مسابقات الميدان و المضمار
- 4- قسم تدريب التمرينات و الجمباز
- 5- قسم تدريب الرياضات المائية
- 6- قسم تدريب المنازلات و الرياضات الفردية
- 7- قسم الإدارة الرياضية و الترويج
- 8- قسم أصول التربية الرياضية
- 9- قسم العلوم الحيوية و الصحية الرياضية

15 : 1	* نسبة أعضاء هيئة التدريس : الطلاب
---------------	---

20 : 1	* نسبة أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل : الطلاب
---------------	---

4- بيانات عن مشروع إنشاء نظام داخلي للجودة بالكلية

- تاريخ التقدم لمشروع إنشاء نظام داخلي بالكلية : 15 / 3 / 2005.
- الجهات التي ساهمت في تمويل المشروع :
- الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد ، كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الاسكندرية .
- ميزانية المشروع : (173592) جنيه مصرى .
- تاريخ بدء تنفيذ المشروع : 13 / 9 / 2005 .
- تاريخ تقديم وثائق المشروع للجنة القومية : 2007 / 10 / 30
- تاريخ الزيارة الميدانية (Site Visit) : 2007 / 12 / 8
- تاريخ تقديم تقرير المراجعين النظراء : 2008 / 4 / 2
- تاريخ زيارة المتابعة الأولى (Follow up Visit) : لم تحدث بعد

5- إقرارات والتزامات

يجب أن يتم اعتماد وتصديق كل الخطط من أعلى جهة إدارية في المؤسسة وأن تخضع كذلك لكل الشروط والالتزامات المنصوص عليها من قبل إدارة مشروع التطوير والتأهيل للإعتماد ، ويقصد بهذا الإعتماد أن الجامعة تكون ملتزمة بالمشاركة في تمويل المشروعات طبقاً لما هو موضح بالخط التنفيذية بوثيقة المشروع .

" هذا ونقر نحن الموقعين أدناه ، أن كل البيانات الواردة صحيحة إلى حد علمنا ، وأن المشروع قد تم إعتماده والتصديق عليه من قبل السلطات المعنية الممثلة للمؤسسة ، وأن المؤسسة ملتزمة بالمشاركة في دعم المشروع إدارياً ومالياً ، هذا بالإضافة إلى أننا الموقعين أدناه ، نقر أن إدارة مشروع التطوير والتأهيل للإعتماد الحق في نشر وتداول كل أو جزء من البيانات الواردة في وثيقة المشروع " .

بيانات المؤسسة التعليمية		
عنوان المشروع : مشروع التطوير المستمر والتأهيل للإعتماد		
اسم الجامعة : جامعة الإسكندرية		
اسم الكلية : كلية التربية الرياضية للبنين - أبو قير		
العنوان البريدي للكلية : كلية التربية الرياضية للبنين - أبو قير - محافظة الإسكندرية		
بيانات رئيس الجامعة :		
الإسم : أ.د / حسن زهير خيرالله		
بريد إلكتروني : engyk@dataxprs.com.eg profhassan7@yahoo.com pres@admin.alex.edu.eg	فاكس : 03/5910720	تليفون : 03 /5910096
		المحمول : 0101008743
التاريخ :		
التوقيع :		
بيانات مدير المشروع (عميد الكلية) :		
الإسم : أ.د/ محمد خالد عبدالقادر حموده		
بريد إلكتروني : Khammouda11@sea.edu.eg Khammouda77@yahoo.com	فاكس : 03/5621123	تليفون : 03 /5621123
		المحمول : 0122152052
التاريخ :		
التوقيع :		

بيانات مدير مركز الجودة بالجامعة :		
الإسم : أ.د / سنية السيد جافور		
بريد إلكترونى : s_gafour@hotmail.com	فاكس : 03/5921354 0	تليفون : 03/5921354
		المحمول : 0101094025
التوقيع :		التاريخ :
بيانات المدير التنفيذى للمشروع :		
الإسم : أ.د / أميمة إبراهيم العجمى صالح		
الوظيفة : أستاذ الميكانيكا الحيوية بقسم أصول التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الاسكندرية		
بريد إلكترونى : d.omima@yahoo.com	فاكس : 03/5621123	تليفون : 03/5744745
		المحمول : 0122374294
التوقيع :		التاريخ :

فريق عمل المشروع / Project Team / Participants

أولا : أعضاء فريق إدارة المشروع Management Team

م	الاسم	الوظيفة الحالية	المسئولية في تنفيذ المشروع	التوقيع
1	أ.د/ محمد خالد عبد القادر حمودة	أستاذ بقسم تدريب الألعاب الرياضية وعميد الكلية	مسئول هيكله إدارة المشروع ومدير المشروع	
2	أ.د/ محمد صبرى عمر	أستاذ بقسم أصول التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث	الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المرتبطة بالأبحاث والأنشطة العلمية (وتتضمن إقامة ورش العمل والإشراف عليها ، وإعداد الاستبيانات وتطبيقها وتحليلها ، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية لتحديد نقاط القوى والضعف) ، والمشاركة فى إعداد الخطة الإستراتيجية للكلية .	
3	أ.د/ سامى ابراهيم نصر	أستاذ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	متابعة أنشطة التدريب الميدانى والإشراف على مختلف جوانب تطوير وتحسين البرامج التعليمية التى تقدمها الكلية ، المشاركة فى إعداد الخطة الإستراتيجية للكلية .	
4	أ.د/ حسين احمد السيد حجاج	أستاذ بقسم تدريب المنازل والرياضات الفردية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة	الإشراف على تنفيذ السياسات والإجراءات المرتبطة بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإعداد وتجهيز الوحدات ذات الطابع الخاص مع القيام بالزيارات الميدانية وإدارة حلقات النقاش مع مختلف منظومات المستفيدين ، المشاركة فى إعداد الخطة الإستراتيجية	
5	أ.د/ أميمة إبراهيم العجمى	أستاذ بقسم اصول التربية الرياضية ومديروحدة ضمان الجودة والمدير التنفيذى للمشروع	المدير التنفيذى للوحدة ضمان الجودة ومتابعة تنفيذ مخرجات وأنشطة الخطة التنفيذية للمشروع ، وكتابة تقارير العمل وحل المشكلات التى تواجه عملية تنفيذ أنشطة المشروع بالتنسيق مع القيادات الأكاديمية بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة ، عقد الاجتماعات الدورية وتنظيم ورش العمل ، وإعداد الخطة الإستراتيجية ومسئول لجنة اعداد رسالة محدثة ومعلنة والتقويم الشامل والمستمر للقدرة المؤسسية وخطط التطوير .	
6	أ / عبد المنعم حسن على	مسئول الموازنة والحسابات	متابعة أعمال الميزانية وإعداد التقارير المالية .	
7	أ / محمد محمد هيف	محامى الكلية	مسئول متابعة الجوانب القانونية للمشروع	
8	أ/ باسنت طنطاوى	سكرتيرة الوحدة	كتابة وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع ، حفظ الملفات ، إعداد لورش العمل والاجتماعات ، متابعة الإجراءات الإدارية .	

Implementation Team ثانيا : أعضاء فريق تنفيذ المشروع

م	الاسم	الوظيفة الحالية	المسئولية فى تنفيذ المشروع	التوقيع
9	أ.د/ زكية ابراهيم كامل	رئيس قسم الرياضة المدرسية	مسئول لجنة التحليل البيئى للكلية ولجنة اعداد غايات واهداف استراتيجية واعلانها ووجود سياسات معلنة لاتخاذ القرارات	
10	أ.د / سوسن محمد عبد المنعم	استاذ متفرغ بقسم اصول التربية الرياضية	مسئول لجنة تحقيق معامل مجهزة لدعم العملية التعليمية وفقا لاحتياجات البرامج	
11	أ.د/ فاطمة عوض صابر	أستاذ متفرغ بقسم الرياضة المدرسية	مسئول لجنة وضع طرق التقييم للوقوف على مدى تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة واليات التنفيذ والاشراف والتقويم على برامج التدريب الميدانى ومسئول لجنة تطوير وتحسين توصيف برنامج ومقررات برنامج الرياضة المدرسية .	
12	أ.د / محمد عبد العزيز سلامة	رئيس قسم الإدارة الرياضية والترويج	مسئول لجنة استحداث رسالة ومسئول تطوير وتحسين توصيف برنامج ومقررات برنامج الإدارة الرياضية وعقد اتفاقيات معتمدة .	
13	أ.د / أحمد فكرى سليمان	رئيس قسم تدريب تدريب مسابقات الميدان والمضمار	مسئول لجنة اعداد آلية لاجراءات التحسين والتطوير ومسئول تطوير وتحسين توصيف برنامج ومقررات برنامج التدريب الرياضى .	
14	أ.د / عبد المحسن جمال الدين	رئيس قسم تدريب الألعاب الرياضية	مسئول الاشراف على تجهيزات قسم تدريب الالعاب الرياضية	
15	أ.د/ ميرفت ابراهيم رخا	رئيس قسم العلوم الصحية	الاشراف على عملية انشاء وتجهيز معمل الفسيولوجى ورئيس لجنة الخدمات المقدمة للمجتمع المحيط ووجود برامج تعليمية تفى برسالة الكلية ومعاييرها الاكاديمية ومسئول لجنة تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومعايير تقييم اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وقواعد تعيينهم .	
16	أ.د / عبد الرحمن سيف	رئيس قسم تدريب المنازل والرياضات الفردية	مسئول لجنة وجود دليل ميثاق للشرف به العادات والتقاليد والاعراف الجامعية ومسئول لجنة مجتمع بلا تدخين والإشراف على تجهيز وإعداد قاعات وصلالات المحاضرات وقاعات السيمينار وصلالات التدريب .	
17	أ.د / امال جابر متولى شرارة	رئيس قسم اصول التربية الرياضية	مسئول لجنة اعداد مؤشرات لقياس كفاءة الخدمات المقدمة ورضا المجتمع عنها ومسئول لجنة وجود وحدة للخريجين مزودة بقواعد البيانات والإشراف على عملية إنشاء وتجهيز معمل الميكانيكا الحيوية .	
18	أ.د / حسنى سيد احمد	رئيس قسم تدريب التمرينات والجمباز	مسئول الاشراف على تجهيزات قسم تدريب التمرينات والجمباز	
19	أ.د / منتصر ابراهيم طرفة	رئيس قسم تدريب الرياضات المائية	مسئول الاشراف على تجهيزات قسم تدريب الرياضات المائية .	
20	أ.د/ ميرفت على حسن خفاجة	أستاذ بقسم الرياضة المدرسية	رئيس لجنة اعداد الخطة التنفيذية لتحقيق الغايات والاهداف الاستراتيجية .	

21	أ.د / نادر محمد مرجان	أستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز	مسئول لجنة وجود مباني ملائمة مع طبيعة نشاط الكلية وعدد الطلاب واعداد خطة سنوية لدعم وصيانة البنية التحتية والمرافق .
22	أ.د / رمزي الطنبولي	أستاذ بقسم تدريب المنازل والرياضات الفردية	القيام بأعمال المراجعة الداخلية ومسئول متابعة أعمال الكنتروولات
23	أ.د / منى محمد سكر	أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية	مسئول وجود عدد من المقررات الالكترونية ومتابعة التوازن في توزيع الموارد البشرية على الادارات والتنسيق بين وحدة ضمان الجودة والأقسام العلمية من خلال منسقى الأقسام العلمية .
24	أ.م.د / هبة عبد العظيم امبابي	أستاذ مساعد بقسم الرياضة المدرسية	منسق تنفيذ الزيارات الميدانية لإستطلاع رأى الجهات والمؤسسات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها برنامج الرياضة المدرسية .
25	أ.م.د / مجدى يوسف	أستاذ مساعد بقسم أصول التربية الرياضية	الإشراف على عملية إنشاء وتجهيز معمل علم النفس الرياضى .
26	م.د / محمد عبد الحميد بلال	مدرس بقسم تدريب الألعاب الرياضية	مسئول توفير وسائل الاتصالات التكنولوجية الحديثة والإشراف على تجهيزات معمل الوسائط التعليمية .
27	م.د / مدحت عبد الحميد سالم	مدرس بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار	منسق لجان اعداد الهيكل التنظيمى الموثق لادارات الجودة ذات التبعية لعميد الكلية وتاصيل ممارسة المجالس الرسمية واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم وتنفيذ الزيارات الميدانية لإستطلاع رأى الجهات والمؤسسات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها برنامج التدريب الرياضى .
28	م.د / محمود محمد الطيب	مدرس بقسم تدريب الألعاب الرياضية	منسق لجنة التغذية الراجعة لإستطلاعات رأى للجهات المستفيدة من خدمات برامج الكلية .
29	م.م / السيد سليمان حماد	مدرس مساعد بقسم العلوم الصحية	منسق الأقسام العلمية لإعداد قوائم المراجع الأجنبية والعربية المطلوب إضافتها بالمكتبة ومتابعة الإشتراكات بالدوريات والمجلات العلمية .
30	م.م / وليد سليمان اسماعيل الصعدي	مدرس مساعد بقسم أصول التربية الرياضية	منسق لجنة وضع المعايير لاختيار وترقية وتعيين القيادات الادارية والالتزام بحقوق الملكية والنشر ومسئول النشر والتوعية بالمشروع والمسئول عن الإعداد والتجهيز لورش العمل الخاصة بالمشروع .
31	م.م / احمد محمد عبد المنعم علام	مدرس مساعد بقسم أصول التربية الرياضية	منسق لجنة الاستئثار الامثل للموارد المتاحة وفق اولوية ونتائج التقويم واستحداث ادارات واقسام جديدة وتطبيق الإستبيان والإشراف على إعداد وتجهيز قواعد البيانات .

32	م.م / هانى محمود عبد الونيس أبو بكر	مدرس مساعد بقسم أصول التربية الرياضية	منسق اللجان الخاصة لتوفير الدعم المادى والمعنوى والادارى للكلية والتقويم الشامل المستمر للقدرة المؤسسية وخطة التطوير ومتابعتها ومتابعة تجهيزات معمل علم النفس الرياضى وتنفيذ الزيارات الميدانية لإستطلاع رأى الجهات والمؤسسات المستفيدة من الخدمات التى يقدمها برنامج الإدارة الرياضة
33	م / محمد احمد عبد الفتاح زايد	معيد بقسم أصول التربية الرياضية	منسق اللجان الخاصة بوضع خطة البرامج الخاصة بالتدريب المستمر للعاملين وإعداد وتجهيز الإستبيانات لإستطلاع رأى الطلاب حول المقررات الدراسية وضوابط معلنة ومعتمدة لتداول الكتاب الجامعى .
34	أ / ممدوح بصل	أمين الكلية	الإشراف الفنى والإدارى على عملية شراء الأجهزة والأدوات وإجراءات إضافتها للمخازن .
35	أ / حسن عصمت (مترجم)	مكتب العميد	القيام بأعمال الترجمة للمشروع .
36	م / أكرم أحمد إبراهيم أحمد	وحدة الحاسبات والمعلومات الرياضية	القيام بأعمال التوثيق وإعداد السجلات ، الإشراف على تنفيذ برامج التدريب ، إعداد وتجهيز قواعد البيانات .
37	نجوى عبد الله جبر	مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	كتابة التقارير ومتابعة الإجراءات الإدارية للفريق الإدارى .
38	السيد غريب السيد	رئيس قسم الدراسات العليا	تجهيز قواعد البيانات الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث
39	سهام محمود محمد مصطفى	مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة .	إعداد ومتابعة الإجتماعات الخاصة بأعمال المشروع .
40	هشام محمد محمد عبد الحافظ محمد	تحت التعيين	مسئول لجنة التوثيق ونظم المعلومات .
41	نجلاء أحمد محمد	المكتبة	الإشراف على عملية إعداد وتجهيز ونقل المكتبة إلى المقر الجديد .

**الخطة التنفيذية لمشروع
التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد
(CIQAP)**

مرفق ملف الخطة التنفيذية كامل على الـ CD

7 - الخطة التنفيذية للمشروع Action Plan

ملحق رقم (1)

- المحور الأول : القدرة المؤسسية :

- ويشتمل على :

- ١ . الخطة الإستراتيجية
- ٢ . الهيكل التنظيمي
- ٣ . القيادة و الحوكمة
- ٤ . المصداقية و الأخلاقيات
- ٥ . الجهاز الإداري
- ٦ . الموارد المالية و المادية
- ٧ . المشاركة المجتمعية و تنمية المجتمع
- ٨ . التقويم المؤسسي و إدارة الجودة

- المحور الثاني : الفاعلية التعليمية :

- ويشتمل على :

- ١ . الطلاب و الخريجون
- ٢ . المعايير الأكاديمية
- ٣ . البرامج التعليمية / المقررات الدراسية
- ٤ . التعليم و التعلم و التسهيلات المادية للتعلم
- ٥ . أعضاء هيئة التدريس
- ٦ . البحث العلمي و الأنشطة العلمية
- ٧ . الدراسات العليا
- ٨ . التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

8- خطة تمويل أنشطة المشروع Planned Budget For Activities

بند التمويل	الميزانية المطلوبة بالجنية المصرى	النسبة المطلوبة من إجمالي الميزانية	المساهمة المقدمة من الكلية / الجامعة	إجمالي التكلفة (بالجنية المصرى)
مبانى غير سكنية (منشآت جديدة أو إستكمال)	1500000	% 16.99	1500000	3000000
مبانى غير سكنية (إحلال أو تجديد)	296166	% 3.56	126928.28	423094.28
الأثاث	156500	% 1.77	—	—
أجهزة	430530	% 4.89	—	—
آلات ومعدات	5069595	% 57.43	—	—
الإجمالى	7452791	%84.64	1626928.28	3423094.28
دراسات وبحوث	767500	% 8.69	—	—
خبراء ومصريين	258000	% 2.92	—	—
ندوات وورش عمل ومؤتمرات وتدريب وتأهيل	155325	% 1.76	—	—
قواعد بيانات إعلان وإعلام	63650	% 0.72	—	—
إدارة المشروع والمتابعة	130000	% 1.47	30000	160000
الإجمالى	1374475	% 15.56	30000	160000
إجمالى الميزانية المطلوبة	8827266	% 100	1656928.28	10484194.28

9 – النشر و الإستمرارية Dissemination & Sustainability

* النشر Dissemination

١. عقد سلسلة من الندوات و اللقاءات و ورش العمل لأعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و أعضاء الجهاز الإدارى بالكلية لشرح و توضيح نتائج المشروع و أهميته و كيفية تنفيذه بالشكل الذى يتلائم مع رسالة الكلية و رؤيتها و أهدافها الإستراتيجية .
٢. القيام بعدد من الزيارات الميدانية للجهات الخارجية المستفيدة من الخدمات التى تقدمها الكلية ، و كذلك الكليات الأخرى بالجامعة التى تمكنت من الوصول لمرحلة التطوير بالمشاركة ، لمناقشة و شرح أبعاد المشروع و كيفية تحقيق أفضل إستفادة ممكنة من المشروع و إمكانية تطوير تلك الإستفادة كلما أمكن ذلك
٣. عرض النتائج المتوقعة للمشروع و تبادلها مع الجهات و المؤسسات الأخرى التى تدخل ضمن منظومة المستفيدين من خدمات الكلية و المنظمات الرياضية الأهلية و الحكومية و العارضين التجاريين لخدمات وقت الفراغ فى محافظة الأسكندرية .

* الإستمرارية Sustainability

لاستمرارية المشروع يقترح تخصيص جزء من موارد التطوير بالجامعة لهذا الغرض ، و يقترح أن تخصص الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية جزء من موازاتها المالية لتحقيق إستمرارية التمويل ، و لقد روعى فى تشكيل فريق العمل البحثى فى هذا المشروع أن يتضمن مجموعة من معاونى أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات و الأعمار بغرض إكسابهم الخبرات اللازمة فى المجالات الخاصة بإجراء دراسات التقييم الذاتى و التطوير الإدارى و المهارات التحليلية و مهارات حل المشكلات البحثية و التغلب على معوقاتهما .

ذلك بالإضافة إلى وضع خطة لكل من قطاع خدمة المجتمع و البيئة و تشمل تطوير وحدة اللياقة مع إنشاء فصول تقوية ، كذلك الحال مع القطاع البحثى .

* استمرارية التمويل :

- الإستفادة من التطورات التى ستحدث فى البنية التحتية و يتمثل ذلك فى الإستفادة الممكنة تحقيقها من خلال تطوير وحدة اللياقة البدنية بالكلية ، رفع رسوم إختبارات القدرات مع عمل نشاط إقتصادى فى فترة القدرات .
- عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم ، العاملين بالكلية .

- الاستمرارية المؤسسية :

- إستمرارية تمويل المشروع ستكون من قبل :
- ميزانية الكلية .
- ميزانية الجامعة .
- دخل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية .
- إيرادات إختبارات القدرات .
- إستمرار البرامج التدريبية لكل من الجهاز الإدارى والأكاديمى بالكلية .

10- ضبط الجودة والمتابعة Quality Control & Moniting

ضبط الجودة والمتابعة :

سوف تقوم الكلية بمتابعة تنفيذ هذا المشروع من خلال التالى :

- تقسيم فريق المشروع إلى فرق عمل .
- توزيع المهام على فرق العمل .
- تخصيص لجان لمتابعة تنفيذ المهام .
- تعيين منسقين للمشروع بكل من مجالس الأقسام العلمية ، مجلس الكلية .
- الإجتماعات الدورية لكل من الفريق الإدارى والفريق التنفيذى للمشروع .
- التقارير الدورية الشهرية والربع سنوية والسنوية .
- تقارير المراجعين الداخليين .
- تقارير المراجعين الخارجيين .
- تقييم الطلاب .
- الإستبيانات وإستطلاعات الرأى .
- ورش العمل مع الجهات المستهدفة .